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VOS INTERVENANTS CE SOIR

Juvisy -sur -Orge 

ÅLamia BENSARSA REDA, Maire de Juvisy-sur-Orge

Île-de-France Mobilités 

ÅArnaud CROLAIS , Directeur des infrastructures

ÅClaire DAVOULT, Chargée de projet 

ÅSaloua BOUGHROUDI , Chargée de projet

SETEC Organisation 

ÅSabrina CHOUARFI , Directrice de mission

ÅYann ZERDOUG , Chargé de projet 

Richez Associés 

ÅJosselin SALUDEN, Urbaniste Paysagiste

ÅEtienne HALLER, Paysagiste

Les intervenants
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Lamia BENSARSA REDA

Maire de Juvisy -sur -Orge

Introduction
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Arnaud CROLAIS

Directeur des infrastructures, 

Ile-de-France Mobilités

Introduction
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Ordre du jour

1. Présentation du T7 : Rappel projet

2. Bilan de l'année 2025.

Temps dô®changes 

3. Planning des travaux 

Temps dô®changes 

4. Les aménagements définitifs (les permis dôam®nager)

Temps dô®changes 

Conclusion



Présentation du T7 : 
Rappel projet
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Le prolongement du T7 en quelques chiffres 

Présentation du T7 :

Rappel projet



Un prolongement de tramway qui se caractérise : 

ÅPar une conception architecturale, paysagère, environnementale et technique pour 
sôinscrire sur les communes travers®es 

ÅPar de la cr®ation dôun syst¯me de transport accompagn®s de nouveaux 
aménagements, des requalifications de rues, de la restitution et de la préservation 
dôespace public

ÅPar des démarches administratives à obtenir pour autoriser les différents travaux qui 
construiront ce tramway

ÅPar des travaux cadencés, séquencés par quartier et sur plusieurs années en raison de 
la complexité des ouvrages à réaliser

ÅPar de la communication, de lôinformation, de la pr®sence sur le terrain d®di®es ¨ faire 
connaitre le projet dans sa globalité et tout au long des travaux

ÅPar des études et des validations en concertation avec les partenaires du projet 8



Bilan de lôann®e 2025
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Á Poursuite des travaux préparatoires sur la 

RN7

Á Poursuite des travaux concessionnaires

Á D®marrage travaux dôam®nagement urbain 

Á Un dialogue continu pendant les travaux



Démolition des passages souterrains de la RN7 

Å Les passages souterrains routiers et piétons sont 

incompatibles avec lôarriv®e du tramway sur la RN7, 

car ils ne peuvent pas supporter le poids du tram.

Å Les circulations doivent être réorganisées pour faciliter 

les traversées du carrefour pour les différents usages.

Å En 2024-2025 : différents passages souterrains ont été 

démolis:

o Marx Dormoy, à Athis Mons (Oct 2025)

o Paul Vaillant Couturier à Athis Mons, (Dec 2024)

o Salengro à Athis Mons (Jan 2025)

o Flammarion à Juvisy (Fev 2025)

o Observatoire à Juvisy, (Sept 2025)

Poursuite des travaux 

préparatoires

Flammarion 

Observatoire
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Démolition des passages souterrains de la RN7  :

ÅDôavril ¨ d®cembre 2025 : Travaux de démolition et reconversion du passage 

souterrain Belle Etoile , situé à Athis-Mons.  Mise en place d'un bassin de 

récupération des eaux pluviales sous la plateforme du tramway.

Poursuite des travaux 

préparatoires
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Poursuite des travaux 

préparatoires

Travaux mur en L:

Å De septembre 2024 à septembre 2025 : travaux préparatoires  pour l'installation de mur 

en L devant la clinique de lôObservatoire. 

Å Ces travaux ont consisté à enfouir et isoler lôensemble des r®seaux concessionnaires de 

la future station souterraine Observatoire tout en consolidant la structure souterraine.

Mur en L
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Poursuite des travaux 

concessionnaires

Å Depuis février 2023 : travaux concessionnaires 

le long du tracé (concessionnaires comme 

ENEDIS, ORANGE, GRDF, SEDIFé).

Å Objectif : déplacer les réseaux existants en 

dehors de la future zone du tramway et profiter 

des travaux pour les moderniser.

Å Sur la RN7:

o GRDF

o l'EPT

o Orange 

o SEDIF

Å Juvisy centre :

o EPT (centre-ville et rue Piver)

o Enedis



14

Premiers travaux principaux

du T7

Travaux dôam®nagement urbain de la RN7

ÅCes travaux visent à préparer la voirie pour accueillir la future plateforme du tram.

ÅDémarrage mi -2025 au nord de la RN7 , au niveau du centre commercial Carrefour à 

Athis-Mons.

ÅSe poursuivront par tronçon le long de la RN7 jusquô¨ Juvisy.
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Un dialogue continu 

pendant les travaux

Plusieurs temps de rencontres avec les

riverains et les commerçants depuis la fin

2024 :

Å Pr®sence de lôagent de proximit® sur le 

terrain

Å Permanences au centre commercial 

Carrefour à Athis-Mons

Å Présence du T7 aux comités de quartier 

de la Ville de Juvisy -sur -Orge .

Å Rencontre avec les écoliers de l'Ecole 

Jean Jaurès fin 2024,

Å Rencontres des riverains de la rue Piver .

Une information régulière également

disponible sur le projet via le site internet,

lôinscriptionaux actualités (par SMS), la page

Facebook, la boite contact et la communication

en boîte aux lettres.



Temps dô®changes
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Planning des travaux

17



18

2026 2027 2028 2029 20302025 20312023 2024

Planning général du T7

2032

Aménagements urbains surface RN7

Génie Civil

Travaux concessionnaires

Travaux préparatoires

Voie ferrée

OA Orge

Aménagements 

surface centre -

ville Juvisy s/ Orge Essais et 

MeS



Installation GC Zone rue 

Piver
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Planning travaux 2025/2026 sur 
Juvisy

2025

Installation GC Zone RN7

2026

Nov Dec FevJan Mar Avr JuinMai Juil Sept OctAou Nov DecOct

Aménagement Urbain 

EST (R. de  la concorde -

R. Nouvelle)Elargissement de 

voirie EST + 

Réseaux (R. de 

lôObservatoire ï

Allée du plateau)

Aménagement Urbain EST 

(Pyramide ïR. Alexandre 

Dumas)

Aménagement Urbain EST (R. de 

la Concorde -R. de lôObservatoire)

Aménagement urbain : travaux sur la voie pour 

pr®parer lôarriv®e de la plateforme du tram.

GC : Génie Civil (en 2026, installation de la base vie et 

premiers travaux de tranchée sur la RN7)

Travaux 

réseaux dans 

le parc

Poursuite des travaux 

concessionnaires RN7

Poursuite des travaux concessionnaires en centre ville

Aménagement Urbain 

OUEST (R. Nouvelle - R. 

Petit)



Temps dô®changes
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Les aménagements 
définitifs (les permis 

dôam®nager)
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Á Les permis dôam®nager ¨ Juvisy

Á Les aménagements sur la RN7 et le centre -

ville

Á Vidéo
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Quôest-ce quôun permis d'am®nager ?

­ Il permet de décrire l'état existant du secteur concerné et d'exposer une 

projection des aménagements définitifs (Il n'expose pas la méthodologie des 

travaux visant à obtenir les aménagements définitifs).

Pourquoi d®poser un permis dôam®nager ?

­ La dépose d'un permis d'aménager est une obligation règlementaire car la 

commune de Juvisy comporte des monuments historiques sur la RN7 

(Observatoire et Pyramide).

Par qui est -il instruit ?

­ Il est instruit par les services de la commune , avec une consultation de 

l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et de l' lnspectrice des Sites , qui 

formulera un avis conforme.  

Les permis dôam®nager



Octobre 2021 23

Deux permis dôam®nager ¨ 

Juvisy :

Déposés en novembre 2024 :

­ Sur le périmètre de la RN7 , 

entre Pyramide et 

Observatoire , a été déposé et a 

été accordé en date du 7 

novembre 2024.

Objectif de dépôt : novembre 2025

­ Un second permis d'aménager 

portant sur le centre -ville de 

Juvisy , couvrant un périmètre 

allant de l'observatoire au 

commissariat, en passant par la 

place du Maréchal Leclerc, est à 

déposer en novembre 2025.
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Le permis dôam®nager 

RN7 ï Pyramide /Observatoire 

Novembre 2024

Å Requalification de la RN7 en boulevard urbain

Å Végétalisation des voies du tramway, en milieu 

de chaussée

Å Des trottoirs requalifiés et traversées 

piétonnes en surface

Å Présence de stationnement en créneau

Å Pistes cyclables de chaque coté sur trottoir

Å R®am®nagement autour de lôObservatoire en 

parvis au niveau de la future station enterrée

Å Végétalisation de la RN7 sur ces trottoirs et en 

partie centrale de la voirie à partir la rue Camille 

Flammarion / rue de Fromenteau

Å Présence du tramway en souterrain à partir de la 

rue Claude Bernard / rue Charles Legendre
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Aménagements prévus 

sur la RN7

Carrefour Pyramide (RN7), Juvisy -sur -Orge 

(intentions dôam®nagements)



Le permis dôam®nager 

RN7 ï Pyramide /Observatoire 

Novembre 2024

Trottoir TrottoirPistes 

cyclables

Pistes 

cyclables

Espaces 

verts et 

station -

nements

Espaces 

verts et 

station -

nements

Voirie, deux  

voies de 

circulation  

Plateforme du 

tramway et espaces 

verts

Voirie, deux  

voies de 

circulation  

1,89 m 1,5 m 2 m 5,8 m 9 m 5,8 m 2 m 1,5m 2,73 m



27

Aménagements prévus 

sur la RN7

Vue du parvis arboré de la station Observatoire 

(intentions dôam®nagements)
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Le permis dôam®nager 

Parc et centre -ville  - Novembre 2025

Lôam®nagement du Parc de la Mairie 

après les travaux de Génie Civil

Å Revégétaliser le parc après les 

travaux

Å Conserver le parc comme à l'existant

Les aménagements du centre -ville :

Å Végétalisation de la plateforme 

Å Aménagement de la place du maréchal 

Leclerc


